

# Integrierte Ländliche Entwicklung „Egautal“ (VG Wittislingen)



Sachstandsbericht 2021

## **INHALTSVERZEICHNIS**

1 Jahresrückblick 2021	3
2 Projektübersicht mit Schwerpunkt interkommunale Projekte	5
3 Aktuelle Projekte und Öffentlichkeitsarbeit	7
4 Ausblick	7

Bearbeitung: Planungsgemeinschaft Raab+Kurz, München

Februar 2022

## 1 Jahresrückblick 2021

Für die ILE Egautal (VG Wittislingen) mit den Gemeinden Mödingen, Wittislingen und Ziertheim war das Jahr 2021 durch folgende Schwerpunkte gekennzeichnet:

Ausgehend von den Beschlüssen zur Einführung des kommunalen Förderprogramms „Lebendige Ortskerne“ lag der Schwerpunkt darin,

- die dazu erforderliche Baufibel mit allen erforderlichen Informationen sowie Gestaltungsempfehlungen zu erstellen,
- den begleitenden Beraterkreis aufzubauen
- sowie die Öffentlichkeitsarbeit zur Herausgabe der Baufibel sowie zum Start des Beratungsangebots (u.a. Auftaktveranstaltung, Pressearbeit, Website) vorzunehmen.

Dies fällt unter die Strategien und Aktivitäten zur Innen- und Ortskernentwicklung (siehe Ergebnisse des gemeinsamen SDL-Seminars 2019).

Die Aktivitäten entsprechen der im Sachstandsbericht 2020 dargestellten Planung für 2021.

Hierbei ist für das Jahr 2021 zu berücksichtigen, dass die Corona-Pandemie im Zuge der Lock-downs weiterhin mit teilweise massiven Einschränkungen verbunden war.

Die im letzten Sachstandsbericht dargestellten Vakanzen in der Personalsituation der VG-Geschäftsstelle (Kämmerei, Bauverwaltung) konnten inzwischen weitgehend behoben werden, was sich auch positiv auf die Begleitung und Unterstützung des ILE-Umsetzungsprozesses auswirkte.

Parallel zur ILE-Umsetzungsbegleitung wurde auch die „Vorbereitungsplanung“ (Ortsräumlichen Planung) für den Ort Bergheim (Gemeinde Mödingen) weitergeführt.

Ausgangspunkt war die Durchführung einer Machbarkeitsstudie zu den Umnutzungsmöglichkeiten der alten Schule in Bergheim. Nachdem sich eine derartige Umnutzung aufgrund massiver Statik- und Tragwerksprobleme als nicht sinnvoll erwiesen hat, wurde ein alternatives Gesamtkonzept für die Ortsmitte von Bergheim mit einem Ersatzneubau für ein Dorfgemeinschaftshaus entwickelt. Aufgrund der komplexen Ausgangssituation wurde für die Bergstraße in Bergheim eine qualifizierte Vorstudie (Vorentwurfsplanung) erstellt.

Die Themen im Ortsteil Bergheim sind auch im ILEK verankert und stehen deshalb mit dem ILE-Prozess im engen Zusammenhang.

Darüber hinaus wurde im Rahmen der ILE-Aktivitäten im Jahr 2021 auch das Regionalbudget angewandt. Hierbei hat die ILE-Umsetzungsbegleitung beim Aufbau der erforderlichen Unterlagen und der Projektkriterien unterstützt.

## Überblick über die Termine

Im Jahr 2021 fanden u.a. folgende Abstimmungs-, Beratungs- und Mitwirkungstermine statt:

Termin	Ziel, Zweck
<b>a) ILE-Begleitung</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Abstimmungstermin mit dem ALE Schwaben am 30.04.2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Schwerpunkte/Planung 2021</li> <li>Zwischenevaluierung</li> <li>Umsetzungsbegleitung</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Treffen des Beraterkreises zum kommunalen Förderprogramm am 30.04.2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Einführung zum „kommunalen Förderprogramm“</li> <li>Klärung der wesentlichen Belange und Parameter</li> <li>Bausteine des Beratungsangebots</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>2. Treffen des Beraterkreises zum kommunalen Förderprogramm am 28.05.2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>„Aufgabenstellung“ und Bausteine</li> <li>Klärung von Rahmenbedingungen</li> <li>Nächste Schritte</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Treffen des Beraterkreises zum kommunalen Förderprogramm am 01.07.2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erfahrungsaustausch mit Florian Schnell vom Beraterkreis der ILE Mittleres Ries</li> <li>Prüfung und Empfehlung zu den vorgezogenen Vorhaben</li> <li>Nächste Schritte mit Vorbereitung Auftaktveranstaltung</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Auftakttermin zum Start des kommunalen Förderprogramms am 23.09.2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorstellung des kommunalen Förderprogramms</li> <li>Vorstellung eines gelungenen Praxisbeispiels</li> <li>Vorstellung des Beratungsangebotes</li> </ul>
<b>Sonstige Termine</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ortstermine zur Sichtung der vorgezogenen Fördermaßnahmen am 01.07. und 21.07.2021</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Klärung der Förderwürdigkeit von einzelnen Vorhaben</li> <li>Empfehlungen zur Förderung</li> </ul>

## 2 Projektübersicht mit Schwerpunkt interkommunale Projekte

Gegenüber dem Sachstandsbericht 2020 haben sich nur geringfügige Änderungen ergeben.

Nr.	Maßnahmentitel	Handlungsfeld	Umsetzungsstand			Zeitraum
			Umgesetzt (abgeschl.)	Offen		
				Weiterführung	Hinfällig	
<b>Handlungsfeld Belebung der Ortskerne</b>						
1	Einrichtung des kommunalen Förderprogramms für lebendige Ortskerne	HF BeOk	Beschlüsse gefasst			2020
2	Aufbau eines Beratungsangebots (begleitend zum kommunalen Förderprogramm)	HF BeOk	lfd. Betrieb (seit 2021)			
3	Erstellung einer Um-/ Baufibel (begleitend zum kommunalen Förderprogramm)	HF BeOk	2021 umgesetzt			
4	Durchführung einer Vorbereitungsplanung für den Ort Bergheim	HF BeOk	laufend			seit 2020
5	Gezielte Aufwertungsmaßnahmen in Bergheim, u.a. Bergstraße	HF BeOk		X		ab 2024/2025
6	Durchführung eines Rahmenplans im Ortskern von Mödingen im Bereich Handerstr.	HF BeOk		X		ab 2023/2024
7	Gezielte Aufwertungsmaßnahmen in Mödingen, u.a. Dorfplatz	HF BeOk		X		ab 2025/2026
8	Durchführung eines Rahmenplans im Ortskern von Wittislingen im Bereich der Zöschlingsweiler Str.	HF BeOk		X		2023/2024
9	<i>Neuordnung und Aufwertung des öffentlichen Straßenraums Reiche Gasse (im Rahmen der laufenden Dorfneuerung)</i>	<i>HF BeOk</i>		X		<i>ab 2024/2025</i>
10	Durchführung eines Rahmenplans im Ortskern von Ziertheim im Bereich der Hauptstraße	HF BeOk		X		ab 2022/2023
11	Gezielte Aufwertungsmaßnahmen in Ziertheim, u.a. Platzbereich	HF BeOk		X		ab 2024/2025
<b>Handlungsfeld Leistungsfähige Infrastruktur durch gemeinsames Handeln</b>						
12	Einrichtung eines interkommunalen Bauhofs (Organisation, Standort)	HF Infr.	lfd. Betrieb (seit 2018)			
13	Sanierung und Umnutzung der ehem. Lagerhausgebäude im Rahmen des interkomm. Bauhofs, Bahnhofstr. Wittislingen	HF Infr.		X		ab 2020/2021

Sachstandsbericht 2021 ILE Egautal

Nr.	Maßnahmentitel	Handlungsfeld	Umsetzungsstand			Zeitraum
			Umgesetzt (abgeschl.)	Offen		
				Weiterführung	Hinfällig	
14	Durchführung eines Kernwegenetzes zur Klärung und Vorbereitung von Wegemaßnahmen	HF Infr.		X		ab 2023/2024
<b>Handlungsfeld Auf- und Ausbau des sozialen Netzwerks</b>						
15	Aufbau einer Nachbarschaftshilfe Bürgerservice Egautal	HF SoNe	lfd. Betrieb (seit 2017)			
16	Interkommunale Vernetzung im Bereich der Seniorenarbeit	HF SoNe		X		ab 2023/2024
17	Umnutzung der ehem. Schule Bergheim zum Dorfgemeinschaftshaus	HF SoNe	lfd. Vorbereitung (MBS)			seit 2020
<b>Handlungsfeld Identität und Profilbildung</b> → neues Themen-/Handlungsfeld in Zusammenhang mit der Planung 2022						
18	Egautal-Identität, Corporate Identity, Corporate Design mit Gestaltungsrichtlinien	HF Prof		neu		2022
19	Weiterentwicklung der Website zu einer umfassenderen Informations- und Kommunikationsplattform für das Egautal	HF Prof		neu		2022
20	Weiterentwicklung der „Treffpunktarbeit“ im Egautal	HF Prof		neu		2022/2023

### 3 Aktuelle Projekte und Öffentlichkeitsarbeit

Analog zum Sachstandsbericht 2020 lag der Schwerpunkt der Projektarbeit im Jahr 2021 in der Innen- und Ortskernentwicklung mit der Einführung des kommunalen Förderprogramms „Lebendige Ortskerne“.

Die Aktivitäten im Jahr 2021 lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen:

- Der Beraterkreis wurde begleitend zum kommunalen Förderprogramm aufgebaut.
- Die Baufibel u.a. mit Gestaltungsempfehlungen und Informationen zum kommunalen Förderprogramm wurde erstellt.
- Die eingereichten vorgezogenen Fördermaßnahmen wurden geklärt und Empfehlungen von Seiten des Beraterkreises und der ILE-Umsetzungsbegleitung hinsichtlich der Förderwürdigkeit erteilt.
- Das kommunale Förderprogramm wurde u.a. im Rahmen einer Auftaktveranstaltung öffentlichkeitswirksam vorgestellt.
- Die Nachfrage für die Inanspruchnahme des kommunalen Förderprogramms sowie des Beratungsangebotes konnte erfolgreich geweckt werden. Neben den vorgezogenen Fördermaßnahmen wurden zwischenzeitlich aus allen drei Gemeinden entsprechende Anfragen und Förderanträge gestellt.

#### Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit war auf die Information und Bewerbung des kommunalen Förderprogramms u.a. im Rahmen der Presseberichterstattung, des Amtsblattes sowie der Veröffentlichung auf der Website der Verwaltungsgemeinschaft ausgerichtet. Darüber hinaus ist auch die Baufibel ein maßgeblicher Baustein der Öffentlichkeitsarbeit und der Bewusstseinsbildung für das kommunale Förderprogramm; diese wurde an alle Haushalte in den Fördergebieten verteilt.

In der Baufibel und auch in der Auftaktveranstaltung am 23.09.2022 wurde mit konkreten Beispielen (vorgezogene Fördermaßnahmen) für das kommunale Förderprogramm geworben und diese auch in der Pressearbeit verwendet.

Abb.: Auszug Donau-Zeitung vom 02.10.2021



Ergänzend fand eine Öffentlichkeitsarbeit rund um die Durchführung des Regionalbudgets 2022 statt. Hierzu gab es Berichte sowohl zur Ausschreibung und Vergabe (u.a. Donauzeitung 21.02.21) als auch zu einzelnen Projekten (z.B. zum neu geschaffenen Ruheplatz in Ziertheim).

## 4 Ausblick

Regionalbudget: Aufgrund der positiven Erfahrungen wurde zum Jahresende 2021 ein erneuter Antrag auf die Inanspruchnahme des „Regionalbudgets“ in der ILE Egautal gestellt.

Im Laufe des Jahres 2022 steht ein Seminar zur Zwischenevaluierung an. Die Vorbereitungen für dieses Seminar sind bereits im Gange.

Einige Vorhaben, die für 2022 zunächst angedacht waren, sollen noch nicht bzw. nicht durchgeführt werden.

Die Gründung eines Seniorenbeirates soll grundsätzlich weiterhin umgesetzt werden. Da dieses Thema aber von der Präsenz gerade besonders vulnerabler Altersgruppen abhängt, soll es nach einer Besserung des Covid-19-Pandemiegeschehens in der Zukunft wieder aufgegriffen werden.

Das Thema Verkehrsleitsystem wird im Rahmen der Betrachtung der gesamten Öffentlichkeitsarbeit mit aufgenommen und weiterverfolgt, um das Leitsystem im neuen Corporate Design etablieren zu können.

Das Abhalten von Wohn-Werkstätten soll nicht weiterverfolgt werden.

In einem Abstimmungstermin am 07.02.2022 wurde die Planung für das Jahr 2022 vorgenommen und nachfolgendes Programm vereinbart.

- Im Mittelpunkt steht die Klärung und Profilierung einer „Egautal-Identität“ in Zusammenhang mit den Aspekten der Bewusstseinsbildung und Kommunikation. Hierzu kann aktuell auf die Ergebnisse eines Studentenprojektes Bezug genommen werden.
- Ziel ist es, ausgehend von der Frage nach dem Selbstverständnis ein konsequenteres und nach außen authentisches „Egautal-Profil“ aufzubauen.

Ein besonderer Bedarf für die Fragen nach dem Selbstverständnis und der Zugehörigkeit erscheint in Pandemiezeiten und den damit verbundenen gesellschaftspolitischen „Fliehkräften“ in besonderer Weise von Bedeutung.

- Innerhalb einer „Gesamtstrategie“ sind folgende Bausteine vorgesehen:

### **Baustein 1: Egautal-Identität, Corporate Identity, Corporate Design mit Gestaltungsrichtlinien.**

- ➔ *Zeitraum: Erste Jahreshälfte 2022*
- ➔ Vorbereitung und Entwicklung eines Egautal-Profiles (u.a. im Rahmen einer Werkstatt mit Schlüsselpersonen Vereine, Kulturschaffende etc.).
- ➔ Erarbeitung des Corporate Design mit Gestaltungsrichtlinien und „Geschäftsausstattung“.

### **Baustein 2: Weiterentwicklung der Website zu einer umfassenderen Informations- und Kommunikationsplattform für das Egautal.**

- ➔ *Zeitraum: Zweite Jahreshälfte 2022*
- ➔ Klärung der Bausteine und Inhalte, wie insbesondere die örtlichen Vereine, Treffpunkte (siehe Baustein 3) und Termine etc. eingebunden werden können.
- ➔ Klärung der Möglichkeiten und Grenzen von interaktiven und app-basierten Medien.

- Klärung des zukünftigen Redaktionssystems und Berücksichtigung einer realistischen Betreuungslösung (über die bestehenden Verwaltungsressourcen oder alternativ über die Einbindung externer Ressourcen z.B. auf 450-Euro-Basis).

**Baustein 3: Weiterentwicklung der „Treffpunktarbeit“ im Egautal.**

- *Zeitraum: Jahresende 2022 bis Jahresmitte 2023*
- Klärung der Formen, Maßstäblichkeiten und Angeboten der Treffpunktarbeit im Egautal.
- Impuls für das Leben mit/nach der Corona-Pandemie.
- Hierzu bietet es sich ggf. an, die Vergabe des Regionalbudget 2023 in gezielter Weise mit dem Thema „Treffpunktarbeit“ zu verbinden.

**Übersicht Vorläufiger Aktionsplan 2022:**

Aufgaben / Meilensteine	Ziel	Zeitraum
<ul style="list-style-type: none"> <li>Baustein 1: Egautal-Identität, Corporate Identity, Corporate Design mit Gestaltungsrichtlinien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorbereitung und Entwicklung eines Egautal-Profiles</li> <li>Erarbeitung des Corporate Design mit Gestaltungsrichtlinien und „Geschäftsausstattung“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jahresanfang bis Jahresmitte 2022</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Baustein 2: Weiterentwicklung der Website zu einer umfassenderen Informations- und Kommunikationsplattform für das Egautal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erarbeitung eines Konzeptes</li> <li>Weiterentwicklung der Website insbesondere hinsichtlich des Redaktionssystems und der Schnittstelle zu Social Media</li> <li>Klärung einer weiterführenden Betreuung (Redaktion).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jahresmitte bis Jahresende 2022</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Baustein 3: Weiterentwicklung der „Treffpunktarbeit“ im Egautal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Weiterentwicklung und Bewusstseinsbildung für eine Treffpunktarbeit</li> <li>Ggf. gezielte Koppelung mit der Vergabe des Regionalbudget 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jahresende 2022 bis Jahresmitte 2023</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ergänzend: Durchführung Regionalbudget 2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erstellung geeigneter Grundlagen und Öffentlichkeitsarbeit</li> <li>Auswahl geeigneter Kleinprojekte</li> <li>Umsetzung der Kleinprojekte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bis Februar 2022</li> <li>Bis März/April 2022</li> <li>Bis Oktober 2022</li> </ul>

Wittislingen, 08.03.2022

---

Thomas Reicherzer  
Gemeinschaftsvorsitzender  
VGem Wittislingen