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1. ILE Egautal  

Gründung:           2016 

Mitgliedsgemeinden:    •  Mödingen, zwei Ortsteile  
                     Mödingen – Bergheim 

•  Markt Wittislingen, drei Ortsteile  
   Wittislingen – Zöschlingsweiler – Schabringen 

•  Ziertheim, drei Ortsteile  
   Ziertheim – Dattenhausen – Reistingen 

Die drei Mitgliedsgemeinden entsprechen der VGem Wittislingen 

Aktuelles ILEK:        2018 

Zwischenevaluierung:    2022 

Handlungsfelder:       •  HF1 „Daseinsvorsorge für Jung und Alt“ 

•  HF2 „Wohnsiedlungs- und Ortskernentwicklung“ 

•  HF3 „Infrastruktur“ 

•  HF4 „Identität und Profilbildung“ 

Umsetzungsbetreuung:  Göbet Oliver, ALE Schwaben 

Vorsitz:             Reicherzer Thomas, Erster Bürgermeister Wittislingen 

Umsetzungsbegleitung:  Rosenfelder Gabriele, seit Mai 2024 

Lenkungsgruppe:       •  Baumann Thomas, Erster Bürgermeister Ziertheim 

•  Joas Walter, Erster Bürgermeister Mödingen 

•  Reicherzer Thomas, Vorsitzender / Erster Bürgermeister Wittislingen 

•  Rosenfelder Gabriele, Umsetzungsbegleiterin 

•  Steinwinter Tobias, Geschäftsstellenleiter VGem Wittislingen 
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2. Jahresrückbl ick 

2. 1   Sch we rpunk t e  d er  I LE  Arb e i t  

Das Jahr 2024 war für die ILE Egautal und ihre drei Gemeinden von folgenden Schwerpunkten 
der interkommunalen Zusammenarbeit geprägt: 

• Besetzung der Stelle zur Umsetzungsbegleitung ILE Egautal 
• Einarbeitung der Umsetzungsbegleiterin ab Mai 2025 
• Aufnahme Organisation zum Donautal-Radelspaß 2025 
• Organisation und Teilnahme am Bayerischen Streuobstpakt  

zusammen mit den Obst- und Gartenbauvereinen der ILE-Region 
• Start Vitalitäts-Check aller ILE-Gemeinden 
• Wiederaufnahme Planung eines Dorfgemeinschaftshaus in Bergheim 
• Vernetzung mit Vereinen und regionalen Versorgern 
• Pflege und Verwertung gemeindliches Streuobst 
• Außenauftritt und Merchandise ILE Egautal 
• Teilnahme am Regionalbudget 2024 

Die im Sachstandsbericht 2023 dargestellte Aktivitätsplanung konnte entsprechend umgesetzt 
bzw. begonnen werden. Darüber hinaus wurden weitere Aktivitäten aufgenommen und bearbeitet. 

Aufgrund der Stellenausschreibung zur Umsetzungsbegleitung ILE Egautal und deren 
Besetzung ab Mai 2024 konnte in den ersten Monaten nur ein Mindestmaß der anfallenden 
Arbeiten aufrechterhalten werden. So bspw. die Auswahl zum Regionalbudget sowie die 
Erstellung der daraus folgenden privatrechtlichen Verträge. Ab Mai konnte dann wieder 
verstärkt an Maßnahmen der vier Handlungsfelder der ILE Egautal gearbeitet werden: 

2 . 2   T erm in üb ers i c h t  

Im Jahr 2024 fanden unter anderem folgende Termine statt: 

Termin Beschreibung | Ziel | Zweck 

16.01.2024 Regeltermin Lenkungsgruppe 

15.02.2024 Regeltermin Lenkungsgruppe 

21.02.2024 Entscheidungsgremium Regionalbudget 2024 
• Öffentliche Sitzung 
• Gremium zufällig ausgewählter Bürgerinnen und Bürger 
• Auswahl beantragter Kleinprojekte 

07.03.2024 Vorstellungsgespräche Umsetzungsbegleitung 
• Lenkungsgruppe, Umsetzungsbetreuer, Fr. Reisch Melanie  

(ALE Schwaben), eingeladene Bewerberinnen und Bewerber 
• Bewerberauswahl 

02.04.2024 KickOff Organisation Donautal-Radelspaß 2025 
• Zusammenarbeit zwischen Donautal-Aktiv e.V., VGem Wittislingen,  

ILE Egautal und weiteren Gemeinden im Landkreis Dillingen 
• Zieltermin der Großveranstaltung 13. & 14. September 2025 
• Hauptveranstaltungsort Markt Wittislingen 

09.04.2024 Regeltermin Lenkungsgruppe 



 Sachstandsbericht 2024 ILE Egautal  5 

Termin Beschreibung | Ziel | Zweck 

02.05.2024 Erster Arbeitstag ILE Umsetzungsbegleitung 

15.05.2024 Regeltermin Lenkungsgruppe 

15.05.2024 Vorstellung Planungsbüros und Vergabe Vitalitäts-Check  
• Lenkungsgruppe, Umsetzungsbetreuer, eingeladene Planungsbüros 
• Bewerberauswahl 

05.06.2024 Einführung ILE Umsetzungsbegleitung durch ALE 
• Umsetzungsbegleiterin, Umsetzungsbetreuer, Fr. Reiser Ulrike  

(ALE Schwaben), ILE Vorsitzender, Geschäftsstellenleiter VGem 

10.06.2024 KickOff Dorfplatz Mödingen 
• Umgestaltung des Dorfplatzes in Mödingen  

durch Eigenregie der Vereine vor Ort 
• Gefördert durch Regionalbudget 2024 

13.06.2024 Regeltermin Lenkungsgruppe 

03. & 
04.07.2024 

Netzwerk & Kompetenz 
ILE Vernetzungstreffen, SDL Thierhaupten 

11.07.2024 KickOff Vitalitäts-Check 
• Lenkungsgruppe, Fr. Moser-Knoll Susanne  

(Planungsbüro Moser+Guckert) 

18.07.2024 Regeltermin Lenkungsgruppe 

22.07.2024 KickOff Dorfgemeinschaftshaus Bergheim „reloaded“ 
• Gemeinderat Mödingen, Geschäftsstellenleiter VGem, 

Umsetzungsbegleiterin 

27.08.2024 KickOff Streuobstpakt, Obst- und Gartenbauvereine der ILE-Region  
• Organisation der Beratung und administrativen Abarbeitung der 

Förderung, um möglichst jährlich am Bayerischen Streuobstpakt 
teilzunehmen (Ende 2035) 

10.09.2024 Regeltermin Lenkungsgruppe 

11.10.2024 Netzwerk & Kompetenz 
ILE Netzwerktreffen, Pfarrstadel Niederrieden 

02. & 
08.11.2024 

Streuobstpakt 
• Ausgabeaktion beantragter Streuobstbäume 

05.11.2024 Netzwerk & Kompetenz 
Bayerische Nachhaltigkeitstagung, Gunzenhausen 

14.11.2024 Regeltermin Lenkungsgruppe 

28.11.2024 Aktion Weihnachtsbaumschmücken für Kinder der ILE-Region 
• Übergabe ILE-Nikolaussäckchen 

KickOff-Termine sind mit Folgeterminen der Arbeitsgruppen belegt, die im Weitern nur bei 
besonderen Meilensteinen in der tabellarischen Übersicht aufgeführt werden. Ebenso gab es 
darüber hinaus Gesprächs-, Arbeits- und Organisationstermine unterschiedlicher 
Interessensgruppen der ILE-Region zu verschiedensten Themen, welche an dieser Stelle 
keine explizite Erwähnung finden.  



 Sachstandsbericht 2024 ILE Egautal  6 

3. Projekte und Maßnahmen 

Eine Auflistung aller Projekte und Maßnahmen der ILE Egautal, deren Eingruppierung in die 
jeweiligen Handlungsfelder sowie der Umsetzungsgrad kann der im Anhang beigefügten 
Projektliste entnommen werden 

3 . 1   Lau f en de  Maß nahme n 

Interkommunaler Bauhof 

Dieser hat 2018 seinen Betreib über alle drei ILE-Gemeinden aufgenommen und wird seitdem 
erfolgreich weitergeführt und bedarfsmäßig weiterentwickelt. 

Bürgerservice Egautal 

Bereits 2018 wurde von der ILE Egautal die vollumfängliche Koordination des ehrenamtlichen 
Helferkreises übernommen und seitdem kontinuierlich weiter ausgebaut. Der Bürgerservice 
richtet sich vornehmlich an Senioren, körperlich/geistig eingeschränkte und nicht eigenständig 
mobile Menschen der ILE-Region.  

Statistik Bürgerservices nach geleisteten Stunden und Einsätze: 

 

Lebendige Ortskerne 

Das interkommunale Förderprogramm wird bereits seit 2020 als kontinuierliches Angebot für 
private Renovierungs- oder Neubauprojekte in definierten Ortskernbereichen angeboten. 
Interessierte Immobilien- oder Grundstücksbesitzer können für Fassade und Außenanlage bis 
zu 7.000 € Förderung der jeweiligen Gemeinde erhalten. 

Bekanntmachung des Förderprogramms „Lebendige Ortskerne“ erfolgt 
beispielsweise über Informationsveranstaltungen oder mittels einer 
Broschüre sowie durch die Beratung des eigens dafür nominierten 
Fachkreises der ILE-Region. Dieser stellt auch das Beraterprotokoll 
des Fördervorhabens aus und beurteilt nach Fertigstellung das 
Einhalten der Förderkriterien. Gestellte Anträge werden über die ILE 
Egautal auf Vollständigkeit geprüft und bis zur Auszahlung 
entsprechend koordiniert. 

 



 Sachstandsbericht 2024 ILE Egautal  7 

Unterstützung der Vereine 

Vereine und gemeinnützige Organisationen werden seit 2022 bei Formalitäten und Kosten 
bzgl. Gestattungen für Veranstaltungen aktiv unterstütz. Auf Wunsch wird die Veranstaltung 
auch kostenlos über das Amtsblatt und seit 2024 parallel auch über die SocialMedia-Kanäle 
der VGem Wittislingen resp. ILE Egautal beworben. 

3 . 2   Abges ch loss en e  Pro j ek te  und  Ma ßnahme n 

Egautalgutscheine 

Seit März 2024 können durch die Bürgermeister der ILE-Gemeinden anlässlich 
Altersjubiläen oder zur Würdigung erbrachter Leistungen Egautalgutscheine 
ausgegeben werden. Die Gutscheine können bei aktuell 25 mitmachenden 
Gewerben aus der ILE-Region eingelöst werden. Durch die Maßnahme wird 
zum einen das örtliche Gewerbe gestärkt und hält zum anderen bei den 
Beschenkten eine positive Bindung an die Region aufrecht. Eine Überführung 
in „Laufende Maßnahmen“ ist ab 2025 möglich. 

Bayerischer Streuobstpakt 

Durch Vernetzung und enge Zusammenarbeit mit den Obst- und Gartenbauvereinen (OGVs) 
der ILE-Region konnte eine Teilnahme am Bayerischen Streuobstpakt für alle Gemeinden 
sichergestellt werden. Der durch das Staatsministerium vorgegebene hohe administrative 
Aufwand wurde für die kommenden Jahre organisiert und entsprechend vorbereitet. Einer 
kontinuierlichen Teilnahme, bei entsprechender Nachfrage aus der Bevölkerung, bis zum Jahr 
2035 (Ende des Bayerischen Streuobstpaktes) steht somit nichts im Wege. Eine Überführung 
in „Laufende Maßnahmen“ ist ab 2025 möglich. 
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Nahversorgung 

Der über die Förderung des Regionalbudgets 2022 angeschaffte 
Versorgungsautomat des Marktes Wittislingen wurde im Herbst 2024 
umplatziert. Durch den neuen Standort in Schabringen konnte eine 
weitere Lücke der Nahversorgung im ILE-Gebiet geschlossen werden. 
In allen Gemeinden und deren Ortsteile besteht nun die Möglichkeit 
einer schnellen und meist auch zeitunabhängigen Versorgung. 

Ernteaktion „Gelbes Band“ 

Aufgrund der guten Ernte im Herbst 2024 wurden Streuobstbäume der ILE-Region spontan 
mit gelben Bändern gekennzeichnet. Die Ernteaktion „Gelbes Band“ wird vom 
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft propagiert und signalisiert, dass 
kostenlos und ohne Rücksprache für den Eigenbedarf geerntet werden darf. Die Aktion fand 
großen Anklang in der Bevölkerung und brachte ein positives Feedback auch über die Grenzen 
der ILE Egautal hinaus.  

         

3 . 3   Bego nn en e P r o j ek te  un d  Ma ßnahm en 

Vitalitäts-Check 

Mitte 2024 konnte der Vitailtäts-Check erfolgreich durch das Planungsbüro 
Moser+Guckert Architektur und Städtebau GmbH starten. Nach Abschluss des 
Vitalitäts-Checks, nach ca. einem Jahr, können Schlüsse aus den Ergebnissen für 
die ILE Egautal gezogen und entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden. 

Baumpatenschaften 

Die Umsetzung von Baumpatenschaften für gemeindliche Obstbäume wurde konzeptionell 
erweitert und wird neu organisiert. Hierzu wurden bereits Ende September knapp 150 Bäume 
katalogisiert und zu neuen Baumpatenschaften aufgerufen. 
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Donautal-Radelspaß 2025 

Bereits im April konnte die interkommunale Zusammenarbeit, auch über die ILE Egautal 
hinaus, mit Donautal-Aktiv e.V. gestartet werden. Das Event wird am 13. und 14. September 
2025 stattfinden. Zentralveranstaltungsort ist der Markt Wittislingen. In den anderen 
Gemeinden der ILE Egautal wird es jeweils Streckenposten mit viel Aktionsprogramm, 
organisiert durch die örtlichen Vereine, für die durchradelnde Gäste geben. 

 

Folgende Aufgaben werden überwiegend von der ILE Egautal mit tatkräftiger Unterstützung 
von Mitarbeitenden der VGem Wittislingen übernommen: 

• Bühnenprogramm und kulinarische Meile am Zentralveranstaltungsort  
• Absperrungen und Verkehrsleitung am Zentralveranstaltungsort 
• Unterstützung der mitmachenden Vereine am Zentralveranstaltungsort  
• Unterstützung der mitmachenden Vereine für Streckenposten der ILE-Region 
• Absperrungen und Verkehrsleitung der Streckenposten-Gemeinden  

Mödingen und Ziertheim 
• Strecken- und Programmabsprache im ILE-Gebiet und darüber hinaus 

Dorfplatz Mödingen 

Die Vereine der Gemeinde Mödingen haben sich bereits Ende 2023 dazu 
entschieden den Dorfplatz in Mödingen in gemeinschaftlicher Eigenarbeit 
umzugestalten. Für den Materialwert wurde ein Förderantrag über das 
Regionalbudget gestellt, der entsprechend angenommen ist. 

Im Juli wurden dann die entsprechenden Aktivitäten gestartet und seitens der 
ILE Egautal bspw. zur Organisationsplanung begleitet. Im Dezember fand die 
erste öffentliche Veranstaltung statt, die den Dorfplatz endlich wieder zu einer 
Begegnungsstätte für Jung und Alt machte. Im Folgejahr soll der Platz noch um 
einen Brunnen oder Wasserspiel bereichert und fertiggestellt werden. 

Dorfgemeinschaftshaus Bergheim „reloaded“ 

Im Juli fand der KickOff zur Wiederaufnahme des 2023 abgebrochenen Projektes eines 
Dorfgemeinschaftshaus in Bergheim statt. Der Gemeinderat Mödingen forderte explizit die 
Moderation des Themas durch die Umsetzungsbegleitung der ILE an. Dem KickOff-Termin 
folgten weitere Kreativ-Termine zur Aufnahme der Bedürfnisse der Gemeinde und darüber 
hinaus. Parallel wurden verschiedene Exkursionen zu vergleichbaren Objekten in der näheren 
Umgebung organisiert und durchgeführt. Das Projekt wird über das Folgejahr fortgeführt und 
u.a. auch durch das ALE Schwaben begleitet. 
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4. Öffent l ichkei tsarbei t  

4. 1   Umse t zu ng sbeg le i t ung  

Die ersten Monate der Umsetzungsbegleitung waren geprägt von einer intensiven 
Kommunikationsarbeit mit Vereinen, kirchlichen Organisationen und den Gemeinderats-
mitgliedern. Bereits darüber gelang es, die ILE Egautal präsenter bei den Menschen der 
Region zu machen. Die Präsenzarbeit sowie regelmäßige Angebote der ILE Egautal werden 
im Folgejahr entsprechend erweitert und ausgebaut. 

4 . 2   Amtsb la t t  

Artikel und Aufrufe der ILE Egautal konnten projektbezogen im 14-tägig erscheinenden 
Amtsblatt der VGem Wittislingen platziert werden und haben so die Arbeit der ILE Egautal 
näher an die Bürgerinnen und Bürger gebracht. 

Beispielhafte Auflistung verschiedener Veröffentlichungen: 

• Vorstellung der Umsetzungsbegleiterin 
• Donautal-Radelspaß 2025, Aufruf zum Mitmachen 
• Streuobst für alle! Aufruf zur Antragsstellung 
• Artikel zu erfolgreicher Teilnahme am Streuobstpakt 
• Aktion „Gelbes Band“ 
• Aufruf für Baumpatenschaften 
• Inbetriebnahme Versorgungautomat Schabringen 
• Regionalbudget 2024, Artikel zu erfolgreichen Förderungen 
• Vorstellung verschiedener, durch das Regionalbudget geförderter Projekte 
• Regionalbudget 2025, Aufruf zur Antragsstellung 

4 . 3   Soc ia lMed ia  u nd  W ebs e i te  

Da die ILE Egautal mit der VGem Wittislingen kongruent ist, wurde entschieden zusammen 
mit dem Relaunch der Webseite auch eigene SocialMedia-Kanäle einzurichten. Dopplungen 
führen schnell zu Desinteresse und schränken somit die Zugriffszahlen entsprechen ein.  
Die ILE Egautal wird sowohl in die Webseite als auch in die SocialMedia-Kanäle der  
VGem Wittislingen als separate Rubrik eingebettet. Dem wird im kommenden Jahr bzgl. einer 
konkreten Umsetzung und somit entsprechenden Hervorhebung der ILE Egautal 
nachgegangen. Dennoch wurden auch im Jahr 2024 einige Themen der ILE Egautal online 
veröffentlicht. Diese sind ähnlich der aufgelisteten Beispiele unter Kap.4.2 Amtsblatt. 

Seit Mitte 2024 wurden schrittweise die SocialMedia-Kanäle der VGem Wittislingen gestartet 
und konnten auch von der ILE Egautal entsprechend genutzt werden. 

Die Neugestaltung der Webseite liegt weiterhin bei der Agentur Hirsch & Wölfl. Der Relaunch 
ist für Anfang 2025 geplant. 
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4 . 4   P res se  

Die Donau-Zeitung berichtete im Jahr 2024 über folgende Themen der ILE Egautal: 

• Umsetzungsbegleitung 
• Mühlendenkmal an der Egau 
• Teilnahme am Bayerischen Streuobstpakt 
• Erfolgreiche Förderung von Kleinprojekten durch das Regionalbudget 2024 
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5. Regionalbudget 

5. 1   Reg io na lbudg et  202 4  

Zum vierten Mal in Folge hat die ILE Egautal am Regionalbudget teilgenommen. Ein Antrag 
über 100.000 € Förderung (90% vom ALE Schwaben, 10% von den ILE-Gemeinden) wurde 
bewilligt. Abgerufen wurden 99.150 €. Damit konnten 17 Kleinprojekte unterstützt werden. 

Antragsteller Kleinprojekt 

Heimatverein Markt Wittislingen e.V. Mühlendenkmal 
Feuerwehrverein Schabringen Seitenwände für Terrassenvorbau  

am Vereinsheim 
Markt Wittislingen Dokumentation der  

Wittislinger Ortsgeschichte 
Markt Wittislingen naturnahen Kneipp- & Begegnungs- 

möglichkeit für Jung und Alt 
Markt Wittislingen Pflanzen von Bäumen am Geh- und Radweg 
HSG-Lauingen-Wittislingen Trainingsmaterial für die  

Schulsporthalle in Wittislingen 
FSV Zöschlingsweiler-Schabringen e.V. Fundament Boule-Pavillon 
Faschingsfreunde Mödingen e.V. Überdachung der Terrasse vom Vereinshaus 
Obst- u. Gartenbauverein Bergheim mobiler Pizzaofen 
Stettenhof GbR Themenstationen rund um den Stettenhof 
Gemeinde Mödingen Umgestaltung des Dorfplatzes in Mödingen 
Feuerwehrverein Mödingen Veranstaltungsausstattung Feuerwehrverein 
Musikverein "Frohsinn" Mödingen Neuanschaffung Musikanlage für 

Veranstaltungen 
Fuchsluger Johannes Backmobil zur Produktion  

originaler Holzofenprodukte 
Dorfhaus Reistingen Gastrobedarf für Küche sowie Zelte und 

Stehtische für Außenbereich 
Gemeinde Ziertheim Spielplatz Dattenhausen 
Der Steidlehof Einrichtung einer Backstube 
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5 . 2   Reg io na lbudg et  202 5  

Am 15. November konnte Ivan Atanasov, der zu dieser Zeit sein 
Schülerpraktikum in der VGem Wittislingen absolvierte, als „Glücksfee“ die 
Ziehung der Gremiumsmitglieder zur Auswahl des Regionalbudgets 2025 
vornehmen. Es wurden pro Gremiumsmitglied je fünf zufällig ausgewählte 
Bürgerinnen und Bürger der ILE Egautal gezogen. Diese wurden in den 
Folgewochen der Reihe nach zur Annahme des „Amtes“ angefragt, so dass 
sicher gestellt werden konnte, dass zu Beginn 2025 ein ordentliches 
Gremium eine gute Auswahl der beantragten Kleinprojekte treffen kann. 

Der Antrag auf Förderung für das Regionalbudget 2025 über die der ILE Etautal zustehenden 
Maximalsumme von 30.000 € (90% vom ALE Schwaben, 10% von den ILE-Gemeinden) wurde 
bewilligt. So konnte Ende November der Aufruf zur Antragsstellung für das Regionalbudget 
2025 über Print- und Onlinemedien stattfinden.  
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6. Ausbl ick 

Das Jahr 2025 wird geprägt sein von der Abschluss- und Fortführungsevaluierung der ILE 
Egautal. So findet zu Beginn des Jahres ein Evaluierungsseminar zusammen mit dem ALE 
Schwaben statt. Daraufhin ist der Evaluierungsbericht mit Bezug auf das ILEK 2018 zu 
erstellen und Stellungnahme zu einer Fortführung des ILE-Verbundes zu beziehen. Parallel 
sind entsprechende Gemeinderatsbeschlüsse zur Zukunft der ILE Egautal einzuholen. Alles 
zusammen wird dem ALE Schwaben vergelegt, so dass dort eine entsprechende 
Entscheidung zur Fortführung der ILE Egautal getroffen werden kann. 

 

Desweiteren wird über das gesamte Folgejahr die „reguläre“ ILE-Arbeit vor allem durch die 
Umsetzungsbegleitung intensiv und in enger Abstimmung mit der VGem Wittislingen sowie 
dem ALE Schwaben fortgesetzt. 

6 . 1  S ch we rpunk t e  f ü r  2025  

Termin 
(geplant) 

Beschreibung | Ziel | Zweck 

 
02/2025 

03–09/2025 
10–12/2025 

Regionalbudget 2025 
• Auswahl der Kleinprojekte 
• Umsetzungsbegleitung und Prüfung Durchführungsnachweis 
• Abwicklung Förderung (Oktober bis Dezember) 

 
03/2025 

03–06/2025 
07/2025 

ILE Evaluierung 2018 bis 2025 
• Durchführung Evaluierungsseminar 
• Erstellung Evaluierungsbericht 
• Empfehlung weiteres Verfahren und Abgabe aller erforderlichen 

Unterlagen beim ALE Schwaben 

 
07/2025 

07–10/2025 

Vitalitäts-Check 
• Abschluss und Vorlage der Ergebnisse 
• Ableitung Zukunfts-Maßnahmen 

 
 

03/2025 
05/2025 

Rubrik ILE Egautal für Print- und Online-Medien 
• Präsent-Sein durch Beiträge und Veröffentlichungen 
• Einführung in Amtsblatt 
• Umsetzung SocialMedia und Webseite 
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Termin 
(geplant) 

Beschreibung | Ziel | Zweck 

 
05/2025 

Netzwerk & Kompetenz 
ILE Vernetzungstreffen 

 
2025 

GiveAways & Merchandise 
Bestellung verschiedener Artikel zum sinnvollen Einsatz der ILE-Arbeit 

 
01–09/2025 

Donautal-Radelspaß 2025 
Koordination und Durchführung des interkommunalen Events  
zusammen mit VG Wittislingen und Donautal-Aktiv e.V. 

 
2025 

Vereinsarbeit  
Eruierung und ggfs. Umsetzung Ausstattungs- und Verleihliste Vereine  

 
2025 

Seniorenarbeit 
Begegnungsstätten sowie Veranstaltungen für agile Senioren 

 
2025 

Jugendarbeit  
Begegnungsstätten sowie Veranstaltungen für Jugendliche 

 
2025 

Kulturarbeit 
„Literarischen Litfaßsäule“ und „PopUp-Stadtmöbel“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANHANG 

Pro j ek t l i s t e  I LE Eg au ta l  

Im Folgenden ist ein Auszug der fortlaufenden Projektliste ILE Egautal vom März 2025 
beigefügt. Der aktuelle Stand kann auf Nachfrage jederzeit angefragt und eingesehen werden. 

Interner Hinweis zur Ablage: 

Datei >> Projektliste_ILE-Egautal_fortlaufend.xls << 
RegiSafe: Akte 054, Schriftstückidentifikation 063310 



lfd. Nr. Projekte / Maßnahmen Anmerkungen

HF1 HF2 HF3 HF4 HFx K1 K2 K3 K4 K5 K6 LP1 LP2 LP3 LP4 LP5
1 Erstellung ILEK für ILE Egautal [2018] x x x x x 201805: ILEK final erstellt;
2 Einrichtung eines kommunalen Förderprogramms 

"Lebendige Ortskerne"
x x x x x x x x 202412: Übergabe von Hr. Steinwinter an Fr. Rosenfelder;

2020: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 1 -
Umsetzung abgeschlossen, laufendes Förderprogramm;
2018: s. ILEK, Kap. 4.2, S. 81ff, Maßnahme 1;

3 Aufbau eines Beratungsangebots 
(begleitend zum kommunalen Förderprogramm "Lebendige Ortskerne")

x x x x x x x x 2020: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 2;
Umsetzung abgeschlossen, Beraterliste vorliegend;
2018: s. ILEK, Kap. 4.2, S. 81ff, Maßnahme 2;

4 Erstellung einer Förderfibel "Baufibel"
(begleitend zum kommunalen Förderprogramm "Lebendige Ortskerne")

x x x x x x x x 2020: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 3;
Umsetzung abgeschlossen, Baufibel vorliegend;
2018: s. ILEK, Kap. 4.2, S. 81ff, Maßnahme 3;

5 Durchführung eines Rahmenplans im Ortskern, Bereich Handerstraße
(Fortsetzung des Vertiefungsbereichs Mödingen)

x x x Betroffene Gebäude Privatverkauf => kein Zugriff - Maßnahme abgebrochen;
2021: Sanierung Fam. Ebensperger auch mit Förderung "Lebendige Ortskerne";
2020: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 6 - Weiterführung ab 2023/24;
2018: s. ILEK, Kap. 4.2, S. 81ff, Maßnahme 4;

6 Aufwertung des Dorfplatzes an der St.-Ottmar-Straße in Mödingen x x x x x x x x x x x 2025: geplante Einweihung des Dorfplatzes im Frühjahr; Brunnen- bzw. Wasserspielgestaltung noch offen;
2024: Umbau und Aufwertungsmaßnahmen in Eigenregie der mödinger Vereine übernommen, Förderung durch Regionalbudget 2024;
2020: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 7 - Weiterführung ab 2025/26;
2018: s. ILEK, Kap. 4.2, S. 81ff, Maßnahme 5;

7 Neuordnung und Aufwertung des öffentlichen Straßenraums sowie des kleinen 
Platzraums (ehem. Friedhofserweiterung) in der Handerstraße 
(Umsetzung des Vertiefungsbereichs Mödingen)

x x x x x x => Maßnahme abgebrochen;
2023/24: Durchführung eines Rahmenplans im Ortskern von Mödingen, Bereich Handerstraße;
2018: s. ILEK, Kap. 4.2, S. 81ff, Maßnahme 6;

8 Durchführung eines Rahmenplans im Ortskern im Bereich der Zöschlingsweiler 
Straße
(Fortsetzung des Vertiefungsbereichs Wittislingen)

x x x x x 202503: keine Rahmenplanerstellung, dafür läuft Planung mit Staatlichem Bauamt für seitliche Sanierungsbereiche;
2023: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 8 - Weiterführung ab 2024/25;
2021: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 8 - Weiterführung ab 2023/24;
2020: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 8 - Weiterführung ab 2021/22;
2018: s. ILEK, Kap. 4.2, S. 81ff, Maßnahme 7;

9 Neuordnung und Aufwertung des öffentlichen Straßenraums Reiche Gasse
(Umsetzung des Vertiefungsbereichs Wittislingen)

x x x x 202503: Brückensanierung im Bereich des Mühlendenkmlas in Umsetzung;
DE "Alter Sägplatz" wurde abgebochen, da keine Notwendigkeit ersichtlich;
2020: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 9 - Weiterführung ab 2024/25;
2018: s. ILEK, Kap. 4.2, S. 81ff, Maßnahme 8;

10 Schaffung eines Aufenthaltsbereichs am „Bächle“ 
(Umsetzung des Vertiefungsbereichs Wittislingen)

x x x x x x x x 2025: Grünfläche über DE geplant (Planungsbüro Moser-Guckert);
2024: Kneipp-Möglichkeit mit Begegnusstätte, Förderung über Regionalbudget 2024;
2018: s. ILEK, Kap. 4.2, S. 81ff, Maßnahme 9;

11 Aufwertung des Dorfplatzes zwischen Kirche und Kindergarten in Ziertheim x x x x x x 202503: Pfarrhaus zwischenzeitlich von Gemeinde übernommen, Aufwertungsmaßnahen noch offen;
2018: s. ILEK, Kap. 4.2, S. 81ff, Maßnahme 10;

12 Einrichtung eines interkommunalen Bauhofs
(vorgezogene Maßnahme / Organisation, Standort)

x x x x x x x x x x 2020: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 12 - laufender Betrieb seit 2018;
2018: s. ILEK, Kap. 4.2, S. 81ff, Maßnahme 11a;
Maßnahme begleitend zum ILEK bereits begonnen;

13 Sanierung und Umnutzung der ehem. Lagerhausgebäude, Bahnhofstraße 
Wittislingen für den interkommunalen Bauhof

x x x x x x x 202503: abgeschlossen;
2020: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 13 - Weiterführung ab 2020/21;
2018: s. ILEK, Kap. 4.2, S. 81ff, Maßnahme 11b - über DE;

14 Durchführung eines Kernwegenetzes zur Klärung und Vorbereitung von 
Wegemaßnahmen

x x x x x 202503: bzgl. mangelhafter Förderungsaussicht (vgl. ILE Bachtal) wenig sinnvoll, abgebrochen;
2023: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 14 - Weiterführung ab 2024/25;
2020: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 14 - Weiterführung ab 2023/24;
2018: s. ILEK, Kap. 4.2, S. 81ff, Maßnahme 12;

15 Umsetzung eines gemeinsamen Verkehrsleitsystems mit Beschilderungskonzept x x x x x 202503: bzgl. mangelhafter Förderungsaussicht abgebrochen;
2018: s. ILEK, Kap. 4.2, S. 81ff, Maßnahme 13;

16 Interkommunale Vernetzung im Bereich der Seniorenarbeit x x x x x 2025: Wiederaufnahme mit aktualisierter Fokusierung, s. lfd. Nr. 47, 48, 49;
2023: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 16 - Weiterführung seit 2023;
2021: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 16 - Weiterführung ab 2023/24;
2020: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 16 - Weiterführung ab 2021/22;
2019: Einstellung der Arbeitsgruppe E2018 durch Gemeinderäte und Hr. Raab;
Fokus zunächst auf "Bürgerservice Egautal" (s. lfd. Nr. 24) gelegt;
2018: s. ILEK, Kap. 4.2, S. 81ff, Maßnahme 14;

17 Umnutzung der ehem. Schule Bergheim zum Dorfgemeinschaftshaus x x x x x x x x x x x 202507: geplanter Workshop an SDL zusammen mit ALE Schwaben;
202503: Einbindung Fr. Huber (ALE Schwaben);
202412: Zusammenfassung und Erarbeitung Raumkonzept aus aktuelle Sicht;
202410: Besichtigungen beispielhafter Dorfhäuser in unmittelbarter Umgebung;
202409: Wiederaufnahme und Vorbereitung zur Planung für zwischenzeitlich erweitertes Gelände (Alte Schule / Bäckerei / Streuobstwiese);
2020-2023: Projekt wurde mittels Bürger-Ratsbegehren abgelehnt => Pausierung 1 Jahr;
2020: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 17 - laufende Vorbereitung seit 2020;
2018: s. ILEK, Kap. 4.2, S. 81ff, Maßnahme 15;

18 Sachstandsbericht ILE Egautal, jährlich
(Erstellung jeweils bis März im Folgejahr)

x x x x x ab SB 2023: Erstellung durch Fr. Rosenfelder
SB 2023: Erstellung durch Hr. Reicherzer
bis SB 2022: Erstellung durch Planungsgemeinschaft Raab+Kurz;

19 Regionalbudget für ILE Egautal
(jährliche Teilnahme seit 2021)

x x x x x 2025: 13 Kleinprojekte in Umsetzung, vorläufig geschätzte Förderung 30.000,00 €;
202405: Übergabe Hr. Reicherzer an Fr. Rosenfelder;
2024: Umsetzung von 17 Kleinprojekten, Förderung mit 99.150,42 €;
2023: Umsetzung von 18 Kleinprojekten, Förderung mit 98.757,89 €;
2022: Umsetzung von 23 Kleinprojekten, Förderung mit 83.335,91 €;
2021: Umsetzung von 14 Kleinprojekten, Förderung mit 84.367,47 €;

20 Durchführung einer Vorbereitungsplanung für den Ort Bergheim x x x 202412: Abschlussbericht Planungsgemeinschaft Raab+Kurz;
202310: durch Bürgerentscheid abgebrochen;
2020: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 4 - laufend seit 2020;

21 Gezielte Aufwertungsmaßnahmen in Bergheim, u.a. Bergstraße x x x 202412: Abschlussbericht Planungsgemeinschaft Raab+Kurz;
202310: durch Bürgerentscheid abgebrochen;
2021: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 5 - Weiterfürhung ab 2024/25;
2020: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 5 - Weiterführung ab 2022/23;

22 Durchführung eines Rahmenplans im Ortskern von Ziertheim im Bereich der 
Hauptstraße

x x x Skizze (Bushaltestelle, Pizzeria …) durch Hr. Raab erstellt;
2022: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 10 - Weiterführung ab 2022/23;
2022: S. ZB, Kap. 4, S. 9f, Maßnahme 10 - laufend;
2020: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 10 - Weiterführung ab 2022/23;

23 Gezielte Aufwertungsmaßnahmen in Ziertheim, u.a. Platzbereich x x x 2020: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 11 - Weiterführung ab 2024/25;
24 Nachbarschaftshilfe "Bürgerservice Egautal" x x x x x x x x x x 2020: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 15 - laufender Betrieb seit 2017;

2018: vollumfängliche Koordination des Helferkreises und Anlaufstelle für Hilfesuchende, s. ZE, S.8;
201607: Einrichtung einer Koordinationsstelle, s. ILEK, Kap. 3.1, S. 35ff;

25 Aufnahme HF4 "Identität und Profilbildung" über ZE ins ILEK x x x x x x 2021: s. SB, Kap. 2, S. 5f, neues Handlungsfeld in Zusammenhang mit Planung ZE hinzugefügt;

DE = Dorferneuerung

ILEK = Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept (2018)
ZE = Zwischenevaluierung (2022)
SB = Sachstandsbericht (jährlich ab 2020, erstellt im März des Folgejahres)
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HF1: Daseinsvorsorge für Jung und Alt
HF2: Wohnsiedlungs- und Ortskernentwicklung
HF3: Infrastruktur
HF4: Identität und Profilbildung
HFx: Formelles (ILE / ALE)

betroffene
Gemeinden

[der VGem = ILE]

Übereinstimmung mit den 
Leitprinzipien der Resilienz

[Vorgabe ALE Schwaben]

LP1: Klimaschutz und Anpassung 
LP2: Ressourcenschutz und Artenvielfalt 
LP3: Sicherung der Daseinsvorsorge
LP4: Regionale Wertschöpfung
LP5: Sozialen Zusammenhalt

regionale Kriterien 
- zur Auswahl der Förderprojekte -

[in Anlehnung an das Regionalbudget]

K1: Leuchttrumprojekt für die ILE Region
K2: Öffentliche Zugänglichkeit und Nutzbarkeit
K3: Innovativer Ansatz
K4: Bürgerbeteiligung und erhenamtliches Engagement
K5: Vernetzung bei Zusammenarbeit
K6: Aufenthaltsqualität
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[aus ILEK]

Gewerbe
Jugendarbeit

Kultur & Information
Natur

Regionale Versorger
Seniorenarbeit

Vereine
VGem-ILE-übergreifend
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Gewerbe
Jugendarbeit

Kultur & Information
Natur

Regionale Versorger
Seniorenarbeit

Vereine
VGem-ILE-übergreifend

26 VGem-ILE-übergreifend:
Egautal-Identität, Corporate Identitiy / Design mit Gestaltungsrichtlinien

x x x x x x 2022: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 18 - 2022 umgesetzt;
2021: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 18 - neu ab 2022;

27 VGem-ILE-übergreifend:
Weiterentwicklung der Webseite zu einer umfassenden Informations- und 
Kommunikationsplattform

x x x x x x 202501: RollOut der neuen Webseite mit VGem-Inhalten;
ILE strukturell vorbereitet, Inhalte werden erstellt und entsprechend befüllt;
(ausführend: Fr. Heckel / Hr. Reicherzer; inhaltlich: Fr. Rosenfelder);
2023: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 19 - Zeitraum 2024;
eine Webseite für VGem und ILE (SB 2023, S. 4);
202309: Auftaktgespräch mit Agentur Hirsch&Wölfl;
2023: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 19 - Zeitraum 2023;
2021: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 19 - neu ab 2022;

28 Vereine:
Weiterentwicklung von neuen Angebotsformen (Übungs- und Kursleiterangebote)

x x 2022: s. ZE, S. 8; Abfrage in Vereinen ergab keinen Bedarf - abgebrochen;

29 Vereine:
Aufbau eines Startangeborts "Impuls für's Ehrenamt" v.a. für Vereinsvorstände

x x 2025: Idee: Info für "Bayische Ehrenamtskarte" an Vereine versenden;
2022: s. ZE, S. 8; erstmal keine Aktivitäten;

30 Vereine:
Unterstützung der Vereine bei Veranstaltungen (Formalitäten, Genehmigungen, 
Auflagen etc.)

x x x x x 2022: über ZE in Programm 2022-2024 aufgenommen; Fr. Seitz unterstützt seit dem laufend;
Gemeinden übernehmen Kosten für Veranstaltung und Unterstützen bei Bewerbung von Veranstaltungen (SocialMedia etc.)

31 Regionale Versorger:
Weiterentwicklung von alternativen Angeboten der Nahversorgung

x x x x x 2025: Planung von Flyer & Webseiten-Info über Regionale Versorger;
202412: Umzug kommunaler Versorgungsautomaten (geförderrt durch Regionalbudget 2023) nach Schabringen um dort Versorgungslücke 
zu schließen;
2024: Aufbau eines Netzwerks der regionalen Versorger (Dorf-, Hofläden und Automatenbetreiber);
2022: über ZE in Programm 2022-2024 aufgenommen; "Box-System" ohne Personal o.ä.

32 Weiterentwicklung der "Treffpunktarbeit" im Egautal x x x x x 202503: laufende Weiterentwicklung, s. v.a. Projekte zu Gewerbe, Jugend- und Seniorenarbeit, Kulturelles und Vereine;
2021: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 20 - neu ab 2022/23;

33 Vereine:
Weiterentwicklung der "Gemeinwesen- und Vereinsarbeit"

x x x x x 2025: Idee: Vereinsausstattungsliste um sich gegenseitig bei Bedarf auszuhelfen;
2023: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 20 - Zeitraum 2024/23;
2022: s. SB, Kap. 2, S. 5f, Maßnahme 20 - Zeitraum 2023/24;
2022: über ZE in Programm 2022-2024 aufgenommen; Unterstützungsangebot laufend (s. lfd. Nr. 30);

34 Zwischenevaluierung ILE Egautal 2015 bis 2021 [2022] x x x x x 202206: Abschlussbericht ZE 2015 bis 2021;
35 Schaffung einer Stelle zur Umsetzungsbegleitung ILE Egautal x x x x x 202405: Besetzung der Stelle durch Fr. Rosenfelder;

2024: Auslauf des Vertrags mit Planungsbüro Raab+Kurz zur Umsetzungsbelgeitung E2023 / A2024;
202312: Veröffentlichung Stellenanzeige;
20230627: Beschlussfassung VGem und Abstimmung mit ALE Schwaben:

36 Gewerbe:
Egautalgutschein

x x x x x 202403: Egautalgutscheine werden über BGMs der ILE-Egautal an Alters-Jubilare und zur Würdigung von erbrachten Leistungen 
ausgegeben; aktuell kann der Gutschein bei 25 Gewerben der ILE-Region eingelöst werden;

37 Donautal-Radelspaß, interkommunale Veranstaltung x x x x x x x x x x x 20250914: Radelspaß mit vielen Attraktionen, durch Vereins-Zusammenarbeit, in allen ILE-Gemeinden;
Im Markt Wittislingen mit Bühnenprogramm und Markt;
20250913: Warm-Up-Party in Wittislingen;
202405: Zusammenarbeit mit Donautal-Aktiv e.V, Ausrichtung des Donautal-Radelspaß 2025 in Wittislingen;
die gesamte ILE-Region und darüber hinaus ist in die Veranstaltung involviert;
interkommunalte Zusammenarbeit, Unterstützugn der Vereine in Organisation und Durchführung;
Ziel der Veranstaltung: Stärkung der örtlichen Vereine und Präsentation der Dörfer und Gemeinden;

38 Vitalitäts-Check x x x x x x x 202407: Start mit Planungsbüro Moser+Guckert;
39 VGem-ILE-übergriefend:

Social-Media (WhatsAppKanal, Instagram, Facebook)
x x x x x x 202410: stufenweises RollOut der drei SocialMedia-Kanäle;

(ausführend: Fr. Heckel / Hr. Reicherzer; inhaltlich: Fr. Rosenfelder);
2023:  s. SB, S. 4 SocialMediaK-Kanäle für VGem udn ILE zusammen;

40 VGem-ILE-übergreifend:
Image-Broschüre

x x x x x

41 VGem-ILE-übergreifend:
Give Aways / Merchandise

x x x x x 202411: Geschenksäckchen mit ILE- und VGem-Aufdruck für Weichnachtsaktion "Baumschmücken";
202408: je ein RollUp für ILE Egautal und die Gemeinden;

42 Natur:
Streuobstpakt "Streuobst für alle!"

x x x x x x x x x x x x x 2024: Planung und Durchführung einer fortlaufenden Aktion für die gesamte ILE-Region;
voraussichtliche Laufzeit bis 2035 (Ende des Bayerischen Steuobstpaktes) in Zusammenarbeit aller örtlicher Obst- und Gartenbauvereine;
202405: Übergabe an Fr. Rosenfelder zur Abwicklung der Förderung aus Jahr 2023;
2023: erstmalige Teilnahme an Förderung des Marktes Wittislingen, Fr. Gansel;

43 Natur:
Baumpaten für kommunale Streuobstbäume

x x x x x x x x x x 2024: Weiterentwicklung und Organisation der Baumpatenschaften für gemeindliches Streuobst;
Erfassung, Kartalogisierung aller gemeindlichen Streuobst-Bäume; Kennzeichnung in Patenschaft befindlicher Obstbäume;

44 Natur:
"unsere Naturschätze"

x x x x x x x x x x x x Planung einer Arbeitsgruppe (Hr. Mayerle, Fr. Stoll, Hr. Engelmayer) bzgl. der "Naturschätze " in der VGem, Verantowrtung dafür und 
Verwertung; Veranstaltungen/Seminare für Bürgerinnen und Bürger;

45 Natur:
Ernteaktion "Gelbes Band"

x x x x x x x 202410: aufgrund der extrem guten Ernte wurden kurzfristig ca. 150 gemeindliche Bäume für die Ernteaktion "Gelbes Band" gekennzeichnet;

46 Natur:
Sortenschilder für kommunale Streuobstbäume

x x x x x x x x Sortenschilder für gemeindliche Obstbäume;

47 Seniorenarbeit:
Senioren-Beirat

x x x x x x x x x x 201805: Idee wurde über Areitsgruppe "Soziales Netz" eingestellt, mangels Interesse aus dem Kreis engagierter Senioren; s. ILEK Kap. 3.1;

48 Seniorenarbeit:
zentrale Veranstaltungen / Vortragsreihen / Ausflüge für agile Senioren

x x x x x x x x x x 2025: Wiederaufnahme, Planung und Umsetzung erster Veranstaltungen;
2023: s. SB, S. 4;

49 Seniorenarbeit:
Angebots- und Treffpunktsorganisation

x x x x x x x x x x x 2025: Anfrage und Organisation bei örtlicher Gastronomie bspw. Mittagessen für Senioren, Kaffekränzchen etc.

50 Kultur & Information:
Vortragsreihen für Bürgerinnen und Bürger

x x x x x x x x Themen die Menschen Bewegen:
Bauen, Sparen, Altersvorsorge, Gesundheit, Lebensrettung etc.

51 Jugendarbeit:
Jugend-Beirat

x x x x x x x x x x

52 Jugendarbeit:
Jugend-Treff / Veranstaltungen und Möglichkeiten

x x x x x x x x x x 202503: ZAM-Baukasten (Mail Hr. Reicherzer, 19.03.2025)

53 Gewerbe:
Vernetzung und Förderung

x x x x x x 2025: Ideen: Stammtisch, Gewerbeschau, Nachwuchsbörse etc.

54 Kultur & Information:
Literarische Litfasssäule

x x x x x x x x x x x 2025: gefördert durch Regionalbudget 2025;

55 Kultur & Information:
PopUp Stadtmobiliar

x x x x x x x x x x 2025: gefördert durch Regionalbudget 2025;

56 Abschlussevaluierung ILE Egautal 2015 bis 2025 [2025] x x x x x 202507: ILE (Abschluss-)Evaluierungsbericht;
202503: Workshop zur Abschluss- und Fortführungsevalung;

Projektliste ILE Egautal – Stand März 2025 – Seite 2 von 2


